

А К Т

приемки подъезда №3 дома №34 по ул.Ленина после профилактического ремонта
лестничной клетки

от 20 апреля 2015г.

Комиссия в составе:

Председатель:

Главный инженер ЖК «САЛАВАТ» Амирханова Г.М.

Члены комиссии:

Мастер текущего ремонта Кожурова Т.А.

Экономист Тавляирова Л.С.

Мастер ЭЖФ Кислицына О.Р.

Ст.по дому: кв.№43 Сафиканов Д.А.

Произвели осмотр и приемку работ по текущему ремонту лестничной клетки в подъезде
№3 дома №34

Стоимость работ составила – 54027,27руб.

Перечень выполненных работ:

Ремонт штукатурки стен, потолков - 4кв.м x 521,43 = 2085,72 руб.

Перетирка стен и потолков - 75 кв.м x 59,14 = 4435,50руб.

Ремонт и обшивка тамбурных дверей ДВП - 8 кв.м x 273,47 = 2187,76руб.

Ремонт и обшивка входа в подвал 2кв.м x 122,30 = 244,60руб.

Устройство и разборка инвентарных лесов 3,25 x 187,13 = 608,17 руб.

Устройство и разборка неинвентарных лесов 2,5 x 608,87 = 1522,18руб.

Акриловая покраска стен и потолков – 166 кв.м x 81,38 = 13509,08руб.

Масляная окраска окон 11 кв.м x 247,88 = 2726,68руб.

Масляная окраска стен – 113 кв.м x 99,82 = 11279,66руб.

Масляная окраска торцов лестничных маршей – 5 кв.м x 107,05 = 535,25руб.

Масляная окраска труб и радиаторов - 11 кв.м x 164,36 = 1807,96руб.

Масляная окраска перил - 5,5 кв.м x 179,66 = 988,13 руб.

Масляная окраска дверей - 9 кв.м x 121,99 = 1097,91руб.

Масляная окраска металлических ограждений - 14 кв.м x 129,12 = 1807,68руб.

Масляная окраска плинтусов - 10 кв.м x 103,19 = 1031,90руб.

Смена дверных ручек - 2 шт. x 159,32 = 318,64руб.

Смена почтовых ящиков 5 блоков x 1568,09 = 7840,45руб.

Фактически работы были начаты на объекте 28 марта 2015г. окончены 17 апреля 2015г.

Комиссия установили, что работы выполнены с оценкой «хорошо».

Председатель комиссии: Г.М.Амирханова

Члены комиссии:

Мастер т.р.: Т.А.Кожурова

Экономист: Л.С.Тавлярова

Мастер ЭЖФ: О.Р.Кислицына

Ст. по дому: Д.А.Сафиканов

Работу сдал штукатур: Р.Ф.Сагитова